

HARMONOGRAM WIOSENNEGO RÓWNIANIA GMINNYCH DRÓG GRUNTOWYCH

2026	Tydzień		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
LP.	SOŁECTWO	MIEJSCOWOŚCI	kwiecień			maj			czerwiec					
1	AUGUSTOWO	Augustowo	■											
2	BORÓWNO	Borówno	■	■										
		Aleksandrowo	■											
3	DOBRCZ	Dobrcz											■	■
		Pauliny												■
4	GADECZ	Gądecz		■										
5	KOTOMIERZ	Kotomierz				■								
6	KOZIELEC	Kozielec				■								
7	KUSOWO	Kusowo		■										
8	MAGDALENKA	Magdalena							■					
		Marcelewo							■					
		Pyszczyń												
9	NEKLA	Nekla								■				
		Linówiec									■			
10	SIENNO	Sienno										■	■	
11	STRONNO	Stronno						■						
12	STRZELCE DOLNE	Strzelce Dolne			■									
13	STRZELCE GÓRNE	Strzelce Górne			■									
14	SUPONIN	Suponin										■		
15	TRZEBIEŃ	Trzebień				■								
16	TRZECIEWIEC	Trzeciewiec				■								
17	TRZĘSACZ	Trzęsacz										■		
		Zła Wieś										■		
18	WŁÓKI	Włoki			■									
		Chełmszczonka			■									
		Hutna Wieś			■									
19	WUDZYN	Wudzyn					■							
		Aleksandrowiec					■							
20	WUDZYNEK	Wudzynek					■							
		Karolewo					■							
21	ZALESIE	Zalesie				■								
		Karczemka				■								

Wykonanie prac uzależnione jest od warunków atmosferycznych, niesprzyjające warunki mogą spowodować przesunięcie kolejności wykonywania prac

Harmonogram obejmuje prace niezbędne i konieczne do wykonania na drogach gruntowych

Harmonogram nie dotyczy prac: awaryjnych, naprawczych

UWAGA MIESZKAŃCY:

PROSIMY O NIEPOZOSTAWIANIE POJAZDÓW NA DROGACH I POBOCZACH W CELU WJAZDU SPRZĘTU

GMINA DOBRCZ
NIP: 554-267-97-75
Zakład Usług Komunalnych
w Dobrczu
26-022 Dobrcz, ul. Lesionowa 9

KIEROWNIK
Zakład Usług Komunalnych
mgr inż. Krzysztof Adamski